

2017 年綦江区“彭年光明行动” 阶段工作汇报

一、目前工作完成情况汇报

在 2017 年 6 月中旬余彭年慈善基金会彭志兵理事长等一行到我院实地考察后确定本次綦江区“彭年光明行动”项目由我科承担实施。綦江区政协于 2017 年 8 月 10 日在区政协会议室召集区社保局、区残联、区卫计委、区人民医院等部门召开了启动协调会，会上明确了本次綦江区“彭年光明行动”各参加单位的目标与任务，并要求积极推进。会后，8 月 18 日医院组织召开会议成立了项目小组，由郭均涛副院长担任组长；8 月 21 日区残联组织各乡镇理事在区残联召开了动员大会，要求各乡镇积极配合医院完成筛查组织任务；科室成立了筛查队伍，规范了筛查流程，成立了以科主任为首的白内障手术专家团队，规范化的围手术期管理，术后随访流程、制度；积极和余彭年基金会沟通协调人工晶体等耗材发送、接收的事宜。科室和区残联于 8 月 24 日再次启动筛查，在 8 月底人工晶体等必需手术耗材逐步到位后立即开展了手术。本次筛查、手术安排情况如下：每周一、周二下乡镇筛查，周三、周四派车辆下乡镇接初筛患者到科室复筛，周四、周五实施手术。截止目前共筛查 1557 人，筛出人员 292 人，完成手术 168 人，无一例严重并发症发生，无一例纠纷、投诉，患者满意度高，脱

残率 90.4%,脱盲率 98.8%。做到了项目有序推进,百姓满意,政府放心。

二、存在的问题及分析

按协议时间(2017 年 11 月底)计算,时间已经过大半,但 340 例任务只完成了 168 例(49.4%),完成进度相对滞后。造成目前这种状况的主要原因分析如下:

1、区域内、外民营医院在綦江区广泛进行白内障筛查,“免费接送、免费手术”,明显降低了我院实施“光明行动”项目的适宜人数;2、因人工晶体等耗材到位时间稍迟,故手术于 8 月 30 日才正式开始,开展时间稍迟;3、受 9 月上旬“医改”及 10 月国庆长假的原因,开展的筛查及手术量稍有影响。

三、下一步计划

- 1、按照目前的进度,完成 340 例任务的时间比较紧,希望项目截止时间能延后至 2017 年 12 月底;
- 2、同区残联密切协作,加强宣传,加大筛查力度;
- 3、希望各相关领导部门继续大力支持我科开展该项目,规范全区范围内白内障的筛查、营销等。

附件:綦江区白内障筛查情况表

綦江区人民医院眼科

2017 年 10 月 24 日

附件

綦江区白内障筛查情况表

日期	筛查地点	筛查人数	筛出人数
8.24	永新镇	320 人	28 人
8.25	新盛镇	75 人	13 人
8.28	中峰镇	82 人	18 人
8.29	三江镇	74 人	17 人
9.4	赶水镇	118 人	20 人
9.5	石角镇	42 人	13 人
9.4	古南镇	117 人	25 人
9.11	郭扶镇	31 人	8 人
9.11	文龙镇	5 人	3 人
9.12	篆塘镇	52 人	12 人
9.18	隆盛镇	73 人	15 人
9.19	东溪镇	101 人	24 人
9.25	安稳镇	110 人	23 人
9.26	石壕镇	37 人	6 人
10.9	扶欢镇	117 人	26 人
10.10	新盛镇	70 人	16 人
10.16	三角镇	86 人	19 人
10.17	永城镇	47 人	6 人
合计	18 个乡镇	1557 人	292 人

截止 10 月 20 日，筛查地点共 18 个乡镇，筛查总人数 1557 人，初步筛查出符合手术条件的 292 人，到科室进一步检查后已做手术共 168 人。

1. 重视性 细节性
2. 安全性 时效性
3. 筛查工作的问题 { 民营效果性问题
套保 (3000 变 6000 套取现金)
4. 选择医院问题

